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QUE SE ESPERA DE LA
PLANIFICACION?




PLANEAR

DURANTE EL RECONOCIMIENTO, OBSERVACION Y
PROCESAMIENTO

SOLUCIONES ALTERNATIVAS
CONTROL DE LOS PROCESOS
CONTROL DE LOS GASTOS...




COMO INICIAR ESTE TRABAJO







AHORA DEFINIR:
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INVESTIGAR Y SELECCIONAR




SELECCIONAR -1




SELECCIONAR - 2




DEFINIR TAMBIEN




CONTINUACION




EN EL GABINETE
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Y DETERMINAR




.Y AHORA QUE HACER?
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ATENCION - 1




PREPARAR LOS CRONOGRAMAS




RECONOCIMIENTO gg OBSERVACIONES gg PROCESAMIENTO

RECONOCIMIENTO

OBSERVACIONES PROCESAMIENTO

RECONOCIMIENTO
OBSERVACIONES

PROCESAMIENTO




SUGESTION




ATENCION - 2 (EN CAMPO)
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AL TOMAR LA FOTO DEL PUNTO CONSIDERE, EN PRIMER PLANO EL
PUNTO MATERIALIZADO POR LA ESTACION O CUALQUIER FORMA

DE IDENTIFICACION Y COMO PLANO DE FONDO EL PAISAJE
EXISTENTE (VEA EL EJEMPLO EN EL PROXIMO SLIDE).




DIRECCION DE LAS FOTOS




EN EL CAMPO
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ATENCION - 3

ALGUNOS RECEPTORES EXIGEN PARA  SER

CONFIGURADOS UN PALM O UNA COLECTORA DE
DATOS

Es conveniente, aun cuando se lleve al campo el

receptor ya configurado en gabinete, llevar tambiéen
la colectora de datos por seguridad.
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ATENCION - 4




FORMULARIOS EMPLEADQOS




LEVANTAMIENTO GPS

PROYECTO: EVALIACION DE LA CALIDAD DE LOS MOSAICOS LANDSAT TM+ GEOCOVER 2000

DESIGNACION DEL PUNTO: CABECERA PUENTE-1

EQUIPO CORVALLIS

FECHA 22 | 05 /2004 PDOP: 05

GPS: MARCH Il /|

[ X ] ROVER

VDOP: 03

No. 14804324

[ ]BASE

HDOP: 04

ANTENA: MARCH

INICIO: 10:40

ELEVACION: 15

No.: S/N

FIN: 12:40

H. ANTENA: 1.850

[ X] ESTATICO

EPOCAS: 7200

[ ]INCLINADA

[ ] CINEMATICO

PUNTOS/SEG: 10

[ X ] VERTICAL

[ X] POST PROC.

BASELINE: RBMC RIO

[ ] OFFSET

[ ] TIEMPO REAL

IDENTIFICACION DEL PUNTO
[x] URBANO

[ ] RURAL

[x] PUNTO MATERIALIZADO
[ ] PUNTO MONUMENTADO

[ ] NO MATERIALIZADO

OPERADOR: GURGEL

CONDICIONES METEOROLOGICAS
[ ] PARCIALMENTE ENCUBIERTO
[ ] TOTALMENTE CUBIERTO

[x ] LLUVIOSO

[ ] PRESENCIA DE CB

[ ] CIELO CLARO
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FOTO DEL PUNTO

=, PUNTO B9-01A ESTA LOCALIZADO EN EL MARGEN

' =\ DERECHA DE LA CARRETERA BR116 EN CABROBO -

. PE, SENTIDO SALGUEIRO - OROCO A 150M DEL

- | ARCEN Y 5M ABAJO DEL NIVEL DE LA PISTA DE

=~ DONDE SE TIENE UN HORIZONTE DE 360° SIN NINGUN

. OBSTACULO, LO QUE PERMITE LA COLOCACION DEL
CORNER REFLECTOR EN CUALQUIER DIRECCION

EL PUNTO SE ENCUENTRA MATERIALIZADO POR UNA
ETACA DE MADERA DE COLOR NARANJA, CON LA
NUMERACION IDENTIFICADA EN UNA DE SUS FACES Y
| FIJADA CON CONCRETO PARA GARANTIZAR LA

INSTALACION DEL CORNER.




FOTOS DEL PUNTO

© VISTA NORTE

VISTA ESTE

VISTA SUR

VISTA OESTE




PUNTOS MATERIALIZADOS




OS MONUMEN




AGENDA DE MEDICION

SALIDA: 09:00 H. RETORNO  01:00 H. EQUIPOS: 1

INICIO IR PARA

&P 02
&& . 2

SALIDA: RETORNO EQUIPOS: 2

LA SECUENCIA DE OBSERVACIONES ES FUNCION DE LA PROXIMIDAD DE
LOS PUNTOS, A PARTIR DE LA BASE DE OPERACIONES O DEL PUNTO
ESCOGIDO COMO BASE.




CHECK LIST DE LOS EQUIPOS PARA EL CAMPO
RES: RESERVAR; DISP: DISPONIBLE; GRE: PROVEER GUIA;
SOL: SOLICITAR COMPRA; EMB: EMBARCAR

iTEMS DE VERIFICACION FROVIIRENC

1-TRIPODE PARA LA BASE CON SOPORTE ANTENA

2-TRIPODE DE ALUMINIO
[ 1] TRIPODE GPS; [2]TRIPODE TEODOLITO

2- BIPODE DEL MOBIL

3- BATERIAS AUXILIARES

4- BATERIAS PRINCIPALES DEL GPS

5- CARGADORES DE LAS BATERIAS EXTERNAS

6- CARGADORES DE LAS BATERIAS INTERNAS
[ 0 JGARMIN; [ 2 ]MARCH; [ 1 ] SOKKYA

8- CABLES DE LA ANTENA EXTERNA (INTEGRADOS EN LA
ANTENA)

9-CD SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO MARCH




9-CD SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO MARCH

10 -CD SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO SOKKYA

11- CD SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO GARMIN

12- CABLE PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS DATOS MARCH

13- CABLES PARA LA TRANSFERENCIA SOKKYA

14- CABLES PARA LA TRANSFERENCIA GARMIN

11- COPIA DEL APLICATIVO TRACKMAKER V12.3

12- DESTORNILLADOR, 1 ALICATE, 1 LLAVE HALLEY, SOLDADOR Y
SOLDADURA

13- CARPETA CONTENIENDO EL MANUAL DE OPERACIONES DEL RECEPTOR Y
DEL SOFTWARE
[ ] GARMIN; [ ] MARCH; [ ] SOKKYA

14- ASA PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO

15- JUEGO DE IMAGENES, MAPAS O FOTOS AEREAS.

16- NIVEL

17- CONJUNTO DE FORMULARIOS PARA LA DESCRIPCION DEL PUNTO Y
HORIZONTE

20- NIVEL ELETRONICO

21- SOPORTE PARA GPS (FIJADOR PARA TRIPODE SIN BASE NIVELANTE.)




22- CABLES ACESORIOS
[ 2] Y GARMIN; [1]BAT.12VDC GARMIN; [ 1] USB

23- LAP TOP

24- PILAS RECARGABLES AA

25-CARGADOR DE PILAS RECARGABLES
[2 ]110V; [ 1 ]220V

26- PAQUETES DE PILAS AA CON 4 UNIDADES ( ALKALINAS)

27- PILAS DE 9V VDC (ALKALINAS)

28- CAMARA DIGITAL

29- CAMARA FOTOGRAFICA

30- RECEPTORES GPS MARCH I/li

31- RECEPTORES GPS DE MANO GARMIN 12XL

32- RECEPTORES SOKKIA

33- ANTENAS EXTERNAS PARA MARCH

34-ANTENAS EXTERNAS PARA GARMIN

35- ANTENAS SOKKYA

36- ESTACAS DE MADERA
[ ]25CM; [ ]45CM

37- TINTA DE COLOR NARANJA (ESMALTE OPACO)

38- CEMENTO, PIEDRA Y ARENA (TRAZO 1C; 2A ;1P)

39-[ [MACHETE; [ ]PALA;[ ]PICO;[ ]PALETAS DE ALBAKIL...

40-[ JCARRO;[ ]BARCO; [ ]HELICOPTERO

41-COMBUSTIBLE

42-SISTEMAS PARA COMUNICACION EN EL CAMPO




RESUMIENDO




EL PLANEAMIENTO COMPRENDERA:

OBJETIVOS DEL LEVANTAMIENTO
|

ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCTO

LOGISTICA PLAN DE COLECTA'Y
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

MOBILIZACION DE EQUIPOS ESPECIFICACIONES DEL

. METODO
DEFINICION MEDIOS DE
LOCOMOCION ESPECIFICACIONES DE LOS

MEDIOS
AGENDA DE TRABAJO

SOPORTE OPERACIONAL




PARA CONSEGUIR ESTE RESULTADO FUE
INVESTIGADO/LEVANTADO

>LOS OBJETIVOS DEL
LEVANTAMIENTO

> LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
EXIGIDAS

> DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS O
IMAGENES EXISTENTES

> PLAZO O PERIODO PROPUESTO
> RECURSOS DISPONIBLES
EQUIPOS
PROGRAMAS
METODOS

LOS PUNTOS YA EXISTENTES
PERIODO MAS FAVORABLE

CALIDAD DE LOS ACCESOS A
LOS PUNTOS

LOGISTICA NECESARIA




CALCULADO




Y PRODUCIDO....

MAPA O IMAGEN CON LA IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS QUE
SERAN LEVANTADGQGS;

ESPECIFICACIONES DE LOS MEDIOS Y METODOS;
PARAMETROS PARA CONFIGURACION DE LOS RECEPTORES;
DESPLAZAMIENTO A LOS PUNTOS;

AGENDA DIARIA DE LOS TRABAJOS;

ESPECIFICACION DE LA LOGISTICA.




1-VERIFIQUE EL NIVEL DE CARGA
DE LAS BATERIAS:

2-CHEQUEE LOS CABLES, DE LA
ANTENA EXTERNA, DE LA
ALIMENTACION DE LA BATERIA
EXTERNA Y DE LA INTERFACE;

3-BORRE, S| ES EL CASO, TODOS
LOS WAYPTS, GCP TRACKS Y
ROUTES QUE ESTEN
ALMACENADOS:

4-CONFIGURE EL RECEPTOR
PARA LAS ESPECIFICACIONES
DESEADAS;

5-INSTALE EL TRIPODE O EL
BIPODE, NIVELE EL BASTON, E
INSTALE LA ANTENA O
RECEPTOR/ANTENA;

6-ENCIENDA EL RECEPTOR;

7-AGUARDE LA ADQUISICION DE
SINALES:

8- SI NO DESEA LLEVAR LOS
FORMULARIOS, NO DEJE DE
LLEVAR UN CUADERNO PARA LAS
DEBIDAS ANOTACIONESEN EL
CAMPO.




1-VERIFICAR NUEVAMENTE S| HAY
OBSTACULOS QUE IMPIDAN LA

RECEPCION DE LAS SENALES;

2- PERMANECER CON EL GPS MAS
TIEMPO SOBRE EL PUNTO EM LOS
LOCALES COMO AREAS URBANAS O
QUE TENGAN OBSTACULOS QUE
REDUZCAN EL HORIZONTE DEL
RECEPTOR,;

3-CUIDADO AL MEDIR BAJO FUERTES
TEMPESTADES. EL RECEPTOR TIENE
SU RECEPCION PERJUDICADA
CUANDO HAY FORMACION DE NUBES
TIPO CB.

5-INICIE LAS MEDIDAS CON BATERIAS
NUEVAS Y TENGA A MANO SIEMPRE
UN CONJUNTO DE BATERIAS NUEVO:

6-EM EL VEHICULO UTILIZAR
PREFERENCIALMENTE UNA ANTENA
EXTERNA;

7-AUNQUE ESTE UTILIZANDO EL
CABLE DE ALIMENTACION D]
BATERIA DE 12V, TENGA A LA MANO
SIEMPRE UN CONJUNTO DE
BATERIAS;

8-GUARDE LAS COORDENADAS DEL
PUNTO MARCADO. EVITE UTILIZAR
ANOTACION DE COORDENADAS.

9 -ESPERE TERMINAR LA SECCION DE
MEDIDAS PARA PROCEDER A
CAMBIAR LAS BATERIAS




CUANDO CONCLUYA TODAS LAS MEDIDAS DEL DIA, ESTE ATENTO:
1-NO RETIRAR LAS BATERIAS DEL RECEPTOR;

2-PRIMERO DESCARGUE TODOS LOS DATOS DEL GPS, HAGA UM
REPALDO Y SOLO DESPUES, BORRE LOS ARCHIVOS WAYPOINTS, ROUTES
Y TRACKS GRABADOS EM EL RECEPTOR,;

3-VERIFIQUE LA CARGA DE LAS BATERIAS.
4-RECARGUE LAS BATERIAS

ALGUNOS GPS POSEEN UNA BATERIA INTERNA PARA MEMORIA. SI ESTA
BATERIA ESTA BAJA DE CARGA CAMBIELA INMEDIATAMENTE EM UMA
OFICINA AUTORIZADA.

5-INFORME SOBRE ALGUNA FALLA VERIFICADA DURANTE LA
OPERACION




COSTOS
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LOG: Gastos con materiales necesarios al proyecto que no seran
encontrados en el area del proyecto (cemento, combustible y aceite
lubrificante, pintura, clavos, ...)




